

Капитальный ремонт ОГКОУ «Школа-интернат № 91»

в рамках национального проекта
«Молодежь и дети»



Виды ремонтных работ

- Ремонт кровли
- Ремонт цоколя и отмостки
- Ремонт входных групп (запасные выходы), крылец, уличной лестницы
- Ремонт системы отопления
- Ремонт горячего и холодного водоснабжения
- Ремонт системы канализации
- Ремонт системы вентиляции
- Электромонтажные работы
- Внутренние отделочные работы (косметический ремонт кабинетов, коридоров, лестничных маршей, санитарных комнат, с заменой окон и дверей)
- Ремонт слаботочных сетей (система безопасности)
- Ремонт столовой и пищеблока

График выполнения строительно-монтажных работ

Согласовано: Подпись: ООО СЗ «СОЛКОМ» Директор: МП		Утверждаю: Заказчик: ОГКУ «Ульяновскоеобстройбазучище» Начальник ПРУ г. Ульяновска А.А. Трофимов																					
В.Г. Царёва		А.А. Трофимов																					
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		Капитальный ремонт здания школы-интерната ОГКУ «Школа-интернат №91»																					
№ п/п	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Ед. изм.	Кол.во
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
Общестроительные работы																							
Ремонт отмостки																							
1	Разборка покрытий оснований, разработка грунта																			м3	97,33		
2	Устройство отмостки																	4		м3	27,63		
Ремонт кровли																							
3	Разборка элементов из листовой стали: желобов, отливов, свесов и т.п.																			м	221,2		
4	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов																			м2	856,71		
5	Разборка кирпичных стен вентиляционных шахт																			м3	5,34		
6	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ф100 мм																			м	5,5		
7	Демонтаж воронок водосточных и дефлекторов																			шт	2		
Устройство кровли																							
8	Установка воронок																			шт	2		
9	Кладка стен кирпичных /вент. шахт/																			м3	6		
10	Утепление покрытий шпатами из минеральной ваты или перлита																			м2	697,35		
11	Устройство выравнивающих стяжек из плоских листов																			м2	697,35		
12	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя																			м2	697,35		
13	Устройство примыканий из наплавленных материалов к стенам и парапетам																			м	263,6		
14	Устройство элементов из листовой оцинкованной стали																			м2	157,5		
15	Установка дефлекторов																			шт	2		
Ремонт полов																							
16	Разборка покрытий полов из линолеума, из керамических плиток																			м2	1023		
17	Демонтаж стяжек цементных, бетонных																			м2	1023		
18	Устройство стяжек: цементных толщиной 80 мм																			м2	1023		
19	Устройство покрытия (укладка линолеума)																			м2	652,94		
20	Устройство покрытий из плит керамогранитных																			м2	363,99		
Ремонт окон и дверей (входных и внутренних)																							
21	Демонтаж оконных переплетов /остекленных/																			шт	61		
22	Демонтаж элементов из листовой стали /желобов, отливов, свесов и т.п./																			м	292		
23	Демонтаж металлических и противопожарных дверей																			шт	79		
24	Установка окон																			шт	61		
25	Установка дверей																			шт	79		
Ремонт входных групп, лестниц и крылец																							
26	Демонтажные работы, разбор метал. лестниц																			т	6,3859		
27	Кладка стен кирпичных наружных																			м3	2		
28	Восстановительные работы главного входа																			м2	72		
29	Монтаж лестниц /пожарных/																			шт	4		
30	Устройство металлических ограждений: без поручней																			м	66,6		
31	Восстановительные работы на спуске в подвал																			м	12		
32	Устройство козырьков над входами, ремонт ворот																			м	12		
33	Устройство металлической водосточной системы																			м	12		
34	Монтаж оборудования для детей с ограниченными возможностями																			м2	2179,33		
Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.																							
35	Демонтажные работы. Стены																			м2	710		
36	Демонтажные работы. Потолок																			м2	2179,33		
37	Отделочные работы. Стены																			м2	1083		
38	Отделочные работы. Потолок																			м	2200		
Ремонт фасадов																							
39	Устройство и ремонт пинов пафелей с внутренней и наружной сторон																			м2	1263,302		
40	Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной плит 100 мм, оштукатуривание, окраска																			шт	281,836		
Ремонт системы отопления																							
41	Демонтаж систем: отопления, ГВС																			шт	121		
42	Монтаж системы отопления, ГВС																			шт	11		
43	Демонтаж оборудования и трубопроводов в ИТП																			шт	2		
44	Монтаж оборудования и трубопроводов. Гидравлическое испытание систем отопления и ГВС																			м	219,5		
45	Ремонт системы вентиляции. Замена воздуховодов.																			м	96		
Ремонт системы ХВС																							
46	Демонтаж трубопроводов																			м	139,5		
47	Монтаж системы ХВС, узлов учета ГВС и ХВС																			м	139,5		
Ремонт системы канализации																							
48	Демонтаж трубопроводов, приборов и оборудования системы канализации																			т	0,51		
49	Монтаж трубопроводов, приборов и оборудования системы канализации																			м	300		
Электромонтажные работы.																							
50	Демонтажные работы																			шт	1		
51	Монтажные работы																			т	0,035		
52	Установка точечных электроприборов																			шт	3		
53	Устройство молниезащиты																			шт	1		
Видеонаблюдение и интернет																							
55	Демонтаж оборудования видеонаблюдения																			шт	469,5		
56	Монтаж системы видеонаблюдения																			шт	469,5		
ПС и СОУЭ																							
57	Демонтаж оборудования																			шт	469,5		
58	Монтаж оборудования системы ПС и СОУЭ																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																			шт	469,5		
59	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км																						

Лестничный марш



Было



Стало

Холл (1 этаж)



Было



Стало

Холл (2 этаж)



Было




Стало

Холл (2 этаж)



Было



Стало

Кабинет математики



Было



Стало

Кабинет математики



Было



Стало

Кабинет русского языка



Было



Стало

Кабинет русского языка



Было



Стало

Кабинет английского языка



Было



Стало

Кабинет английского языка



Было



Стало

Кабинет начальных классов




Было



Стало

Кабинет начальных классов



Было



Стало

Кабинет изобразительного искусства



Кабинет истории



Было



Стало

Кабинет истории




Было



Стало

Кабинет географии



Было



Стало

Кабинет географии



Было



Стало

Зал АФК



Было



Стало

Зал АФК




Было



Стало

Кабинет индивидуальных занятий



Кабинет логопеда



Было



Стало

Кабинет логопеда



Было



Стало

Компьютерный класс



Было



Стало

Компьютерный класс




Было



Стало

Кабинет музыки



Было




Стало

Кабинет музыки



Было



Стало

Центр детских инициатив



Было



Стало

Центр детских инициатив



Было



Стало

Столовая



Столовая



Было




Стало

Туалет



Было



Стало

Туалет



Было



Стало